
日期： 2020 年 10 月 28 日 天气： 小雨转阴

星期： 三 气温： 14℃ -5 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5兆瓦屋面分布式光伏发电项

目

监

理

工

作

情

况

1：巡视 16A、1A 检查夹具组装、导轨安装、导轨搬运

2：参与设计现场探讨会

3：发现存在导轨架空距离过大情况，现场探讨解决问题

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

1：现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 35 人。

2：施工内容：

16A 屋面：
1.导轨由水泥平台转运至彩钢瓦屋顶，进行分散材料：本日完成 5%，累计完成 90%。
2.夹具统一进行组装：本日完成 15%，累计完成 45%。
3.夹具安装：本日完成 5%，累计完成 20%。
4.导轨搭接：本日完成 5%，累计完成 30%。
1A 屋面：
1.导轨由水泥平台转运至彩钢瓦屋顶，进行分散材料：本日完成 5%，累计完成
100%。
2.导轨搭接：本日完成 11%，累计完成 81%。
3.临时安全防护安装：本日完成 5%，累计完成 100%。
4.夹具统一进行组装：本日完成 8%，累计完成 14%。

其

它

事

项

1、本日上午下雨屋面湿滑停工。
2、1A.2A 厂房夹具材料未到齐。
3、图纸未到齐。

本日现场监理人员
王朝煊

记录人: 王朝煊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


