
日期： 2020 年 10 月 29 日 天气： 小雨转阴

星期： 四 气温： 16℃ -5 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5兆瓦屋面分布式光伏发电项

目

监

理

工

作

情

况

1：巡视 16A、1A 检查夹具组装、导轨安装、导轨搬运

2：下发监理联系单 01 催促资料及时报审

3：发现 16A 导轨搬运存在工艺问题容易导致接口处变形，要求调整施工工艺

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

1现场管理人员 6人，安全员 3人，施工人员 36人。

16A屋面：

1.导轨由水泥平台转运至彩钢瓦屋顶，进行分散材料：本日完成 3%，

累计完成 93%。

2.夹具统一进行组装：本日完成 9%，累计完成 54%。

3.夹具安装：本日完成 6%，累计完成 26%。

4.导轨搭接：本日完成 7%，累计完成 37%。

5.导轨安装：本日完成 7%，累计完成 7%。

1A屋面：

1.导轨搭接：本日完成 13%，累计完成 94%。

2.夹具统一进行组装：本日完成 4%，累计完成 18%。

3.夹具安装：本日完成 5%，累计完成 5%。

4.导轨安装：本日完成 6%，累计完成 6%。

2A屋面：

1.临时安全防护安装：本日完成 90%，累计完成 90%。

2.搭建吊装平台，本日完成 85%，累计完成 85%。

22-1、22-4屋面：

1.临时安全防护安装：本日完成 85%，累计完成 85%。

其

它

事

项

11、1A.2A厂房夹具材料未到齐。

2、图纸未到齐。

本日现场监理人员 王朝煊

记录人: 王朝煊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


