
  监 理 日 志   

日期：   2020    年  11  月 16 日              天气：晴 

星期：一                   气温：  19-9℃   

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目                                                   

监

理 

工

作 

情 

况 

1:巡视 102A屋面檩条散料和支架放线安装。  

2：巡视：电缆到货吊运。 

3：现场巡视并网柜基础安装。 

4：巡视并网柜支架组装情况。 

施

工

情

况 

 

施工单位 施工内容及进度 

 

1：今日天气：晴 19/9℃ 

2：施工人员：37人，管理人员 6人，安全员 2人 

施工内容：夹具组装，支架安装。 

1、102A屋面檩条散料及支架安装20%，总量完成100%   

        

2、102A屋面直流电缆敷设施工40%，总量完成100%    

       

3、逆变器支架安装10%           

4、接地扁铁安装10%           

           

                

    

           

 

其

它

事

项 

 

本日现场监理人员 
甄文波 

记录人: 甄文波 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:  

 


