
日期：2020年 10月 22日 天气：晴转霾

星期：四 气温：6 ℃ -20℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、前期准备工作；

2、整理前期资料；

3、要求施工单位抓紧报审前期资料；

4、工作交接，与各单位负责人对接；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

1.中石化安全部门领导到现场检查工作，对后续施工的安全要点提出要

求。要求填写中石化相关的安全备案资料。

2.屋面放线完毕。

3.沟通支架运输司机，预计明日中午到货；

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


