
日期：2020年 10月 23日 天气：多云

星期：五 气温：7 ℃ -16℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、项目缺少打印机，所在办公地点没有网络；

2、口头要求施工单位前期需要报审及其他相关注意事项；

3、支架到场，现场验收，吊装卸货散料旁站；

4、通知明天上午十点召开监理例会；

5、支架外观质量部分有损伤，现场要求退场更换；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

1. 支架吊装，散料。机加工车间及装配车间屋面均散料完毕。

2. 夹具，螺丝卸货，堆放在法士特规定的场地，已做标识。

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


