
日期：2020年 10月 25日 天气：霾

星期：日 气温：9 ℃ -18℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、陪同业主领导现场视察；

2、下发会议纪要；

3、编制考勤表并找业主签字确认；

4、审核吊装方案再次退回；

5、廉政告知书及调查表找相关单位签字确认；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

今日工作内容：

1.、夹具拼装完成 10%。累计完成 60%。

2.、装配厂房、机加厂房屋面支架安装 8%，

3、厂区停电（早上 7:00-8:00），并网柜厂家工程师到场测量配电柜尺寸，已

完成。

明日工作计划：

1、 夹具拼装。

2、 装配厂房、机加厂房支架安装。

3、消防器材到位。

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


