
日期：2020年 10月 26日 天气：多云转阴

星期：一 气温：11 ℃ -20℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、现场巡视检查；

2、整理内业；

3、熟悉监理云操作流程；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

今日工作内容：

1.、夹具拼装完成 20%。累计完成 80%。

2.、装配厂房、机加厂房屋面支架安装 10%，累计完成 18%
明日工作计划：

1、 夹具拼装。

2、 装配厂房、机加厂房支架安装。

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


