
日期：2020年 10月 29日 天气：晴

星期：四 气温：7 ℃ -16℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、现场巡视检查；

2、支架安装基本符合图纸设计；

3、整理前期监理资料；

4、审核材料报验相关证明文件；

5、检查施工单位人员体温检测记录及消毒记录；

6、市委书记来法士特厂视察顺便看光伏；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

1、今日完成量：装配车间厂房屋面：a.夹具组装今日完成 8% 累计完成 58%；

b.导轨分散材料今日完成 8% 累计完成 88%； c.夹具安装今日完成 8% 累计

完成 46%； d.导轨搭接今日完成 8% 累计完成 46%； e.导轨搭接安装今日

完成 8% 累计完成 46%。 机加车间厂房屋面： a. 夹具组装今日完成 8% 累

计完成 40%；； b.导轨分散材料今日完成 8% 累计完成 78%； c.夹具安装今

日完成 8% 累计完成 40%； d.导轨搭接今日完成 8% 累计完成 40%； e.导
轨搭接安装今日完成 8% 累计完成 40%；2、明日计划：装配车间厂房屋面：

a.夹具统一进行组装完成工程量 68%； b.导轨分散材料完成工程量 98%； c.
夹具安装完成工程量 56%； d.导轨搭接完成工程量 56%； e.导轨搭接安装完

成工程量 56%。 机加车间厂房屋面： a.夹具统一进行组装完成工程量 50%；

b.导轨分散材料完成工程量 88%； c.夹具安装完成工程量 50%； d.导轨搭接

完成工程量 50%； e.导轨搭接安装完成工程量 50%。

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


