
日期：2020年 11月 01日 天气：多云

星期：日 气温：10 ℃ -17℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、支架验收，基本符合图纸设计及规范要求；

2、整理监理资料；

3、审核施工单位所报资料；部分需要更改退回。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

1、1、今日完成量：

组织夹具、支架质量验收；

b.扁铁打孔加工 50% 总量完成 50% c.逆变器支架材料加工；

2、明日计划：a.扁铁打孔完成 30% 总量完成 80% b.围栏到货，组织卸货安装。

c.桥架到货，组织卸货。

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


