
日期：2020年 11月 06日 天气：晴

星期：五 气温：4 ℃ -18℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目
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1、组织安全检查第二次并召开安全会议；（现场所存在问题：1、临时用电箱里没有总断路器、

分断路器没有漏电保护、未按照“三级配电，两级保护”的要求接线，电线接线不规范；2、装

配车间及技加工车间采光板安全警示未设置全面；3、运维通道部分搭接处不牢稳；4、逆变器支

架遮雨防护彩钢板边部较为锋利未见相关防护；5、围栏安装过程中施工人员未系挂安全带；6、
相关安全警示牌过少；）以上问题已形成纪要并发放至各单位。

2、审批施工单位所报施工方案，经审查符合要求；

3、现场巡视检查：1、抽查避雷扁铁安装；2、抽查逆变器支架安装；3、检查围栏安装；

4、下发监理工程师通知单（XYFST-CZZH-TZD-004）；
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施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

1、1、今日完成量：a桥架拼接 20%。总量完成 55% b.接地扁铁安装 10%，总量完

成 70%c.围栏安装 10%，总量完成 40% d.逆变器支架安装 18%，总量完成 100%；

2、2、明日计划：a.桥架拼装 30% c.走道板安装完成 20% d.围栏安装完成 35%。
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本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


