
日期：2020年 11月 13日 天气：多云

星期：五 气温：8 ℃ -19℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目
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理

工

作

情

况

1、现场巡查：红黑线安装质量（符合要求）；逆变器安装质量（基本符合要求）；组件安装质

量（基本符合要求）；

2、组织安全检查并做好记录；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能光

伏工程有限

公司

1、施工人数：现场管理人员5人，安全员 2人，施工人员 21人
今日完成量：a、光伏线缆敷设10%，累计完成100%；b、逆变器安装完成23台，

累计完成23台；c、组件吊装完成 1470块；d、组件装运；材料到场情况：无；明

日计划：组件吊装；b.逆变器安装完成；
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本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


