
日期：2020年 11月 18日 天气：多云

星期：三 气温：3 ℃ -15℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、下发监理工程师通知单两份(XYFST-CZZH-TZD-005/006)，监理工作联系单一份

（XYFST-CZZH-LXD-002）；

2、现场巡视检查：a、查看组件安装质量个别部分表面不平整；b、查看电缆沟掏挖尺寸及标高；

3、电缆到货验收（相关质量证明文件有）；

4、电缆吊卸旁站；

5、上传资料至监理云；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能光

伏工程有限

公司

1、施工人数：现场管理人员6人，安全员 2人，施工人员19人
今日完成量：a、组件安装4.5%,累计安装15%；b、电缆沟开挖；c、组件到货、组

织卸货；d、交流电缆到货、组织卸货；材料到场情况：a、组件到货共计881100W，

累计2883600W；b、交流电缆到货共计4600米，累计4600米；明日计划：a、组件

安装；

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


