
日期：2020年 11月 19日 天气：多云

星期：四 气温：3 ℃ -13℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、组件到货验收；

2、监督电缆摇绝缘；

3、现场巡视：（抽查组件安装质量）；

4、审签工程材料报审（组件）相关质量证明文件齐全；

5、上传资料纸监理云；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能光

伏工程有限

公司

1、施工人数：现场管理人员6人，安全员 2人，施工人员27人
今日完成量：a、组件安装6.6%,累计安装21.6%；b、组件到货、组织卸货；c、电

缆绝缘电阻测试；d、逆变器接线；材料到场情况：a、组件到货共计737810W，

累计3621410W；明日计划：a、组件安装；b、组件吊装；

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


