
日期：2020年 12月 01日 天气：雨夹雪转阴

星期：二 气温：2 ℃-2℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、组件吊装旁站；

2、组件到货验收，最后一批；

3、上传资料纸监理云；

4、发现有人单人背板提出警告并对其做思想教育；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能光

伏工程有限

公司

1、施工人数：现场管理人员5人，安全员 2人，施工人员28人
2、今日完成量：a、组件安装2.2%，累计完成86%；b、组件到货、组织卸货、吊

装、散料；c、并网柜端交流线缆终端头制作、接线完成40%，累计完成50%；

3、材料到场情况：组件到货13.2%，累计到货100%；

4、明日计划：a、组件安装；b、并网柜端交流线缆终端头制作、接线；

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


