
日期：2020年 12月 06日 天气：阴转多云

星期：日 气温：6 ℃-1℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、审批资料；

2、组件消缺检查；

3、上传资料纸监理云；

4、整理内业；

5、组织并召开监理例会；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能光

伏工程有限

公司

1、施工人数：现场管理人员6人，安全员 2人，施工人员21人
2、今日完成量：a、已完成工作消缺；b、485通讯线敷设57%，累计完成100%；

c、走道板加固70%，累计完成90%；d、桥架盖板安装10，累计完成60；e、视频

光缆线敷设完毕；

3、材料到场情况：无；

4、明日计划：a、走道板加固；b、桥架盖板安装；c、已完成工作消缺；

其

它

事

项

本日现场监理人员
韩翔雨

记录人: 韩翔雨 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


