
日期：2020 年 12 月 13 日 天气:阴
星期：日 气温-3℃～6℃

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监

理

工

作

情

况

1、现场施工进度滞后，特别是箱逆变基础管桩急迫解决，否则将直接影响并网时间。

2、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，并检查健康码。

3、管桩进场及打桩进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度。

4、要求总包单位做好箱、逆变混凝土基础养护工作。

5、要求总包单位尽快蓝图进场，完善前期开工报审资料。

6、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如

期并网。

7、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下

道工序。

8、要求做好预制舱基础管桩及电缆成品保护

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

信息产业

电子第十

一设计研

究院科技

工程有限

公司

一、当日完成的工作情况。

1、现场管理人员 7 名，施工人员 62 人

2、打桩船 3 艘，运桩船 6 艘，汽车吊 1 台，浮挖机一台，自发电电焊机 4台，

浮伐工作台 6 个，倒运汽车、叉车各一辆。

3、箱、逆变基础混凝土养护。

4、组件支架基础桩基打桩 7m 24 根 10m 37 根。

5、支架安装 5 组
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本日现场监理人员 王明官 李双龙 孙成龙 时金宝

记录人:李双龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


