监　理　日　志	
日期：2020年12月20日　                             天气: 晴转多云
星期：日                                              气温：-3℃～6℃
工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目                  
	



监理
工作
情
况
	1、 现场施工进度滞后，特别是箱逆变基础管桩急迫解决，否则将直接影响全容量并网时间。
2、 要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码。
3、 管桩进场及打桩进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度。
4、 要求总包单位箱、逆变基础尽快支模加固、绑扎钢筋，已浇筑混凝土基础养护工作。
5、要求总包单位尽快增加施工人员，确保如期全容量并网。
6、要求总包单位增加施工人员，做好三级安全教育，办好相关保险，确保工程如期并网。
7、现场发现部分支架斜梁、檩条有弯曲不平现象，现场要求整改，整改后进入下道工序。
8、要求做好组件等材料的成品保护

	



施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	


信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司
	1、 当日完成的工作情况。
1、 现场管理人员6名，施工人员84人
2、 打桩船3艘，运桩船6艘，汽车吊1台，浮挖机一台，自发电电焊机4台，浮伐工作台10个，倒运汽车、叉车各一辆。
3、 组件支架基础桩基打桩129根。
4、 组件安装2组。
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	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王明官  候全增 时金宝

	记录人:王明官
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



