监   理   日   志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程
	日期
	  2022 年 03 月 04 日   星期 五   
	气候
	晴 
	气温
	8℃-19℃ 

	监理人员动态： 2人
	材料进场、见证取样、合格情况：
组件进场4车，进场材料合格证齐全。

	施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员60人，电气安装21人
	

	施工机械动态： 挖掘机（3台）打桩机（1台）拖拉机（1台）铲车（3台）
	

	监理工作情况
	施工部位：侯射村、东红村
1、 巡查施工现场侯射村及东红村，一切正常。
2、 按业主要求编辑监理资料，按施工实际情况整理监理过程资料。
3、 组织召开监理例会并记录。


	施工
情况
	 施工单位
	施工内容及进度

	
	四川协佳工程设计有限公司
             无锡镛正能源科技有限公司
	1、 养鸭鱼塘管桩累计进场1066根，大水塘累计进场340根。
2、 组件进场4车，累计进场23.82MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场（15.26+4.26）MWp。
3、 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场（15.26+4.26）MWp。
4、 养鸭鱼塘管桩累计完成管桩1004根。
5、 侯射村鱼塘组件安装10组，累计安装154组。
6、 小山包土挖机 挖运土方。
7、 养鸭鱼塘及侯射村光伏支架累计进场（15.26+4.26）MWp


	其它事项
	1、 安全技术交底已落实到位。
2、 个人安全防护用品穿戴齐全。
3、 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。
4、 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。
[bookmark: _GoBack]5、养鸭鱼塘需要挖水沟抽水，以便进场施工。

	记录人
	徐文平    
	总监签阅
	      



