监   理   日   志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程
	日期
	  2022 年 03 月 09日   星期 三
	气候
	晴 
	气温
	[bookmark: _GoBack]9℃-19℃ 

	监理人员动态： 2人
	材料进场、见证取样、合格情况：
汇流箱35台 合格证齐全。

	施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员74人，电气安装20人，后勤4人
	

	施工机械动态： 挖掘机（3台）打桩机（1台）拖拉机（1台）铲车（3台）
	

	监理工作情况
	施工部位：侯射村、东红村
1、 巡查施工现场侯射村至东红村一切正常。
2、 按业主要求编辑监理资料，按施工实际情况整理监理过程资料。
3、 进场汇流箱进行开箱检查。


	施工
情况
	 施工单位
	施工内容及进度

	
	四川协佳工程设计有限公司
             无锡镛正能源科技有限公司
	1、 养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场1406根，（大水塘340根）。组件累计进场26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场19.52MWp。接地扁铁累计进场15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场19.52MWp，汇流箱进场35台。
2、 侯射村光伏区接地沟开挖230米，累计开挖1100米。
3、 桥架安装50米，累计完成1000米。
4、 侯射村光伏1区7根桩今天组件完成9组安装，累计完成120组，4根桩累计完成19组，2区7根桩今天完成6组，累计完成190组，4根桩累计完成16组，1区和2区7根桩累计组件安装完成310组（总513组），4根桩累计完成35组（总52组）。


	其它事项
	1、 安全技术交底已落实到位。
2、 个人安全防护用品穿戴齐全。
3、 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。
4、 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。
5、 养鸭鱼塘场地需开挖水沟抽水.

	记录人
	徐文平    
	总监签阅
	      



