监   理   日   志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程
	日期
	  2022 年 04 月28日   星期 四
	气候
	小雨
	气温
	12℃-21℃ 

	监理人员动态： 2人
	材料进场、见证取样、合格情况：


	施工方人员动态： 管理人员4人，安装人员28人，后勤4人，
	

	施工机械动态： 挖掘机（2台）铲车（2台）吊车（1台）
	

	监理工作情况
	施工部位：养鸭鱼塘、大水塘、侯射村。
1、 监理项目部资料整理中。
2、 巡查施工现场大水塘，现场检查光伏组件安装情况一切正常。


	施工
情况
	 施工单位
	施工内容及进度

	
	四川协佳工程设计有限公司
             无锡镛正能源科技有限公司
	1、 养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场1406根，（大水塘340根）。组件累计进场26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场19.52MWp。接地扁铁累计进场15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场19.52MWp，汇流箱累计进场71台。
2、 [bookmark: _GoBack]大水塘支架组件安装、接地扁铁明敷焊接。
3、侯射光伏区消缺整改。

	其它事项
	1、 安全技术交底已落实到位。
2、 个人安全防护用品穿戴齐全。
3、 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。
山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。


	记录人
	徐文平    
	总监签阅
	      



