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	1、 工程施工情况：
1、 工程进度情况：
1）、开关站区域排水完成（2台泵）。
2）、今日打桩46根，累计打桩450根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1252根，到货完成约10%。（1台桩机）


2、 承包商动态：
  


2、 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
1、 安全监理情况：
   无
2、 质量监理情况：
1） 、光伏区两个施工队伍每日必须保证打桩完成500根管桩。
3、 上级指示执行情况：



4、 工程协调情况：
    


5、 监理工作情况：
1、 整理监理资料。
2、 现场巡视光伏区打桩情况。
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