监  理  日  志
工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目    页码：第 40页  共  页
	2021年 02月 20日
星期：六
	天气：晴
      
	气温：最高：17
      最低：6

	1、 工程施工情况：
1、 工程进度情况：
1）、开关站区域清淤、回填（进占法回填，边清淤边回填，逐渐向东侧推进）（2台反铲）。
2)、今日打桩116根，累计打桩570根，完成总量约3.6%；管桩累计到货1162根，到货完成约9%。（2台桩机）
3)、1#地块25#塘抽水（4台水泵），2#地块抽水（3台水泵）。22#、25#塘平塘（2台反铲），2#地块平塘（2台反铲）


2、 承包商动态：
  


2、 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
1、 安全监理情况：
   无
2、 质量监理情况：
   无
3、 上级指示执行情况：



4、 工程协调情况：
    


5、 监理工作情况：
1、 整理监理资料。
2、 现场巡视光伏区打桩情况。
3、 [bookmark: _GoBack]现场巡视开关站回填工作。






 填写人：      
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