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	1、 工程施工情况：
1、 工程进度情况：
1）、 开关站：现场2台挖机，1台水泵，5人；综合楼基础回填第一层完成约50%（总量15%）
2）、光伏区：
标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩106根，累计完成686跟
标段2：1台打桩机，1台挖机，未打桩。
3）、鱼塘整治：1#地块，20#和25#塘正在并塘2台挖机；25#塘和27#塘正在抽水4台水泵，2#地块并塘5台挖机，抽水3台水泵


2、 承包商动态：
  


2、 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
1、 安全监理情况：
   无
2、 质量监理情况：
   无
3、 上级指示执行情况：



4、 工程协调情况：
    


5、 监理工作情况：
1、 整理监理资料。
2、 现场巡视光伏区打桩情况。
3、 现场巡视开关站回填工作。
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