监  理  日  志
工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目    页码：第 42页  共  页
	2021年 02月 22日
星期：一
	天气：晴
      
	气温：最高：13
      最低：5

	1、 工程施工情况：
1、 工程进度情况：
1）、1#地块，20#塘挖塘埂1台挖机、25#塘挖塘埂3台挖机；27#塘抽水今天完成(2台水泵)，28#塘正在抽水(2台水泵)；2#地块并塘（5台挖机）；
2）、今日打桩115根，累计793根，完成约6.4%；管桩到货146根，累计到货1308根，到货约10.5%；
3）、综合楼首层回填料回填完成约80%；

2、 承包商动态：
  


2、 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
1、 安全监理情况：
   无
2、 质量监理情况：
   无
3、 上级指示执行情况：



4、 工程协调情况：
    


5、 监理工作情况：
1、 整理监理资料。
2、 现场巡视光伏区打桩情况。
3、 现场巡视开关站回填工作。
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