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	1、 工程施工情况：
1、 工程进度情况：
1）、开关站：现场2台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填第一层完成，第二层正在施工（总量30%），鱼塘降水清淤；
2）、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，今日打桩196根，累计打桩989根；今日进桩90根，累计进桩1398根
标段2：1台打桩机，1台挖机，打桩22根，累计22根；未到桩，累计到桩168根。

2、 承包商动态：
  


2、 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
1、 安全监理情况：
   无
2、 质量监理情况：
   无
3、 上级指示执行情况：



4、 工程协调情况：
    


5、 监理工作情况：
1、 整理监理资料。
2、 现场巡视光伏区打桩情况。
3、 现场巡视开关站回填工作。
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