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	1、 工程施工情况：
1、 工程进度情况：
    1）、开关站：现场4台挖机，1台压路机，部分钢筋到场；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填，下雨天气影响施工。
2）、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，未施工，累计打桩1289根；未到桩，累计进桩1289根。
标段2：2台打桩机，1台挖机，打桩30根；未到桩，累计到桩251根。
2、 现场问题情况：
1）、标段2打桩质量不符合规范要求，要求暂停施工，待问题解决后方可施工。
2）、因下雨天气影响施工进度。
3、 承包商动态：
  


2、 工程安全质量监理及存在问题、处理情况：
1、 安全监理情况：
   无
2、 质量监理情况：
   标段2桩基施工不规范，已通知整改
3、 上级指示执行情况：



4、 工程协调情况：
    


5、 监理工作情况：
1、 整理监理资料。
2、 现场巡视光伏区打桩情况。
3、 现场巡视开关站回填工作。
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