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2021 年 03 月 22 日

星期：一

天气：晴 气温：最高：13
最低：2

一、工程施工情况：

现场当日施工情况；

1、今日打桩 428 根（一标 200、二标 228 根），累计打桩 8671 根；今日到桩 480 根（一

标 420 根、二标 60 根），累计到桩 9503 根。

2、立柱焊接475根，累计2750根。支架安装67组，累计安装155组。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

开关站高空作业未佩戴安全带，要求施工人员进行佩戴；

2、质量监理情况：

2 号塘打桩偏西，造成立柱焊接偏位；预埋电缆穿线管施工不规范；十区东南角第七排，第三根

不正；29 号塘，南边第二排，第 3 根桩不正。

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

1、整理监理资料

2、现场巡视桩基施工情况

3、对现场进行安全检查

4、参加安委会会议

填写人：

审核人：


