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2021 年 03 月 28 日

星期：日

天气：晴 气温：最高：21
最低：7

一、工程施工情况：

现场当日施工情况；

1、今日打桩 290 根（一标 140、二标 150 根），累计打桩 10765 根；今日到桩 300 根（二

标 300 根），累计到桩 11333 根。

2、立柱焊接310根，累计4390根。支架安装22组，累计安装280组。组件安装11串，累

计完成37串。

3、开关站一层支模完成90%；一层主体扎筋完成约30%；室外设备基础垫层浇筑完成。

4、场区围栏完成72米，累计完成1053米。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

箱变作业区与电源带电部位混在一起，且无警示牌，挂警示牌或剪断，木板移开；

2、质量监理情况：

2 区组件安装不规范；组件要两人抬，正反两面不能压及硬物碰伤；7 区 22 鱼塘南侧第二排第六根

桩头损坏

三、上级指示执行情况：

无

四、工程协调情况：

无

五、监理工作情况：

1、整理监理资料

2、现场巡视桩基施工情况

3、对现场进行安全检查

4、巡视开关站施工情况

填写人：

审核人：


