
  监 理 日 志   

日期：   2021    年  12 月 22 日                               天气：晴   

星期： 三                                                   气温： 6℃ -15℃   

工程名称:    宁明桐棉风电场工程                                                    
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1、 整理电力局检查资料 

2、 巡视检修道路开进及平台开挖情况。 

3、 旁站基础浇筑情况并巡视电缆头制作情况。 

4、 巡视升压站综合楼后期施工进展。 

5、 巡视集电线路基础及接地沟开挖及材料运输安全情况。 

6、 巡视机位电装后消缺情况。 
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施工单位 施工内容及进度 
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施工内容：风机道路： 1)、25#检修道路开进 10 米；2)、19#吊装平台开挖 

550m³；3）、25#检修道路整修 

风机基础：1、未施工。 

升压站：1、配电楼外墙修补两面；2、综合楼二楼刷面漆；3、围墙打底； 

4、配电楼楼梯扶手焊接完成 60%；5、消防水泵房挖沟；6、交流配电室刷黄绿

漆；7、主变区域检修箱接线；8、综合楼外架拆除完成 100%；9、水泵房外墙抹

灰完成 70%；10、围墙基础模板拆除完成 70%。 

吊装：1）、03#机位组叶片，因地方不够，总包协调沟通砍树、已完成； 

2）、06#机位电装消缺 

集电线路：11）、G5 基础材料运输；2）、NC4 接地沟开挖；3）、G3、NC3、NC5 

基础开挖。 

二：施工人员：134人，管理人员 35人. 

三、施工机械：倒运车 9辆，推土机 1 台，挖掘机共 11台；运输车 5辆；装载机

1台，80t履带吊一台，300t汽车吊一台。 

其

它 

1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 

2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。 

本日现场监理人员 苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝 

记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:  

 


