
  监 理 日 志   

日期：   2022    年  1 月 3 日                               天气：晴   

星期： 一                                                  气温： 7℃ -15℃   

工程名称:    宁明桐棉风电场工程                                                    
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1、 整理监理资料。 

2、 巡视升压站整体施工进展。 

3、 巡视集电线路箱变封堵进展及电缆整理情况。 

4、 巡视主吊转场及箱变转运情况。 

5、 巡视风机平台开挖破碎及检修道路开进情况。 

6、 巡视风机基础箱变密封情况。 
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施工单位 施工内容及进度 
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施工内容：风机道路：1）、19#风机平台破碎开挖 550 方；2）、25#检修道路开

进 15 米。风机基础：1、05#、06#箱变基础与箱变体处打密封胶； 

2、03#箱变基础鹅卵石铺设、钢格栅铺设。 

升压站：1、配电楼楼梯扶手刷漆；2、GIS 打扫卫生；3、主变检修箱封堵；4、

隔离围栏刷漆；5、SVG 清理卫生；6、车库基础地梁模板拆除，完成 100%；7、

围墙地梁模板安装，完成 95%；8、围墙基础地梁钢筋绑扎 ，完成 95%；9、围墙

砌砖，完成 95%；10、围墙抹灰，完成 95%。 

吊装：1）、主吊转场 07#机位，主吊臂杆、配重已经转到 07#机位，剩主机跟两

条履带未转场； 

2）、跟踪设备到场情况；3）、倒运箱变至 03#机位. 

集电线路：1、今日施工情况：1）、升压站光缆套 PVC 红管；2）、升压站电缆

沟里电缆整理平整，达到可以盖上盖板；3）、升压站电缆柜里，把电缆接地线加

长，挂在有接地标识的旁边孔上；4）、06#箱变通风，井内砌砖封堵电缆进出

孔；5）、低压电缆挂桩头；6）、03#箱变转运吊装 。 

2、今日完成情况：1）、03#箱变转运吊装 

二：施工人员：134人，管理人员 35人. 

三、施工机械：倒运车 9辆，推土机 1 台，挖掘机共 11台；运输车 5辆；装载机

1台，80t履带吊一台，300t汽车吊一台。 

其

它 

1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 

2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。 

本日现场监理人员 苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝 

记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:  

 


