监　理　日　志
日期：2021年 07 月 01日                                天气： 晴 　
星期：星期四　                                       　 气温：　24～32℃　
工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司1.1MW屋顶分布式光伏目
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工作
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况





	
 巡视施工现场情况：
1、 对已安装完成的支架进行倾斜角度检查，符合图纸要求（15度）。
2、 彩钢利旧换新检查。
3、 接地扁铁焊接，检查焊接工艺，检查焊接质量不得出现夹渣，咬肉，虚焊和气孔等现象。
4、 检查基础排列间距，符合图纸要求。
5、 接地扁铁安装、焊接检查搭接面积符合设计要求（扁铁宽度的三分之二）。
6、 施工人员佩戴安全帽正常。

	



施工情况


	总包单 位
	施工内容及进度

	
	[bookmark: _GoBack]浙江泰辉新能源科技有限公司
	红方项目：    
1、 1号厂房支架安装。
2、 6号厂房接地扁铁安装、焊接。
3、 6号厂房运维通道安装；2号厂房支架基础二次灌浆。
4、 施工人员9人，管理人员2人，安全帽佩戴正常。
正海汽车饰品项目：
1、 二号厂房彩钢利旧换新。
2、 施工人员11人，管理人员2人，施工人员均佩戴安全帽。

	任其它事项
	
安全生产正常。


	本日现场监理人员
	胡学东、高治斌

	记录人:高治斌
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