监　理　日　志
日期：2022年10月04日　　　　　　　　　      　　      天气：晴        星期：二   气温：　-1-10　　

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目
	监理

工作

情

况


	巡视检查内容：
1、1#2#箱变光缆敷设。
2、工程进度：
（1）1#2箱变完成。

（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。

（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。
（4）1#库容量0.503MW.组件粘贴累组计完成0.4MW，完成工程量的80%。
（5）M总装容量1.62MW，今日件粘贴累计完成0.68MW,完成工程量的42%。
3、编写监理资料。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	国网吉林综合能源服务有限公司

长春市恒明电力工程有限公司

长春市万鸿电力安装有限公司


	1、1#2#箱变光缆敷设，施工人员6人。

M焊装、总装屋面潮湿组件无粘贴，变速箱联合厂房大风组件无吊装。


	建设到位
	1、检查1#2#箱变光缆敷设。



	本日现场监理人员
	 赵文渠

	记录人:  赵文渠
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


