监　理　日　志
日期：2023年04月 28日　　　　　　　　　      　　  天气：小雨            星期：五     气温：12-3
工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目
	




监理
工作
情况

	巡视检查内容：
[bookmark: _GoBack]1、动能公司第一条线路1183断路器安装主题完成，已送电；第二条线路1168断路器准备停电安装。
2、工程进度：
（1）1#2#箱变完成,3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。
（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。
（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。
（4）1#库屋面容量0.502MW.已完成工程量的100%。
1. M总装屋面容量1.62MW，施工完成100%。
2. H焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成100%。
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW,施工完成100%。
4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装完成。
5. 3#4#5#箱变检测试验完成。
6. 13配电间、汇集站及动能公司开关柜安装完成。
3、编写监理资料。

	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	国网吉林综合能源服务有限公司
长春市恒明电力工程有限公司
长春市万鸿电力安装有限公司
	  
1、 动能公司第一条线路1183断路器安装主题完成，已送电，动能公司说他们的线路需要检修第二条线路1168断路器停电安装等到五一节过后施工。






	建设单位
	


	本日现场监理人员
	 赵文渠

	记录人:  赵文渠
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



