监　理　日　志
日期：2022年10月29日　　　　　　　　　      　　      天气：晴       星期：六   气温：　-2-9
工程名称:一汽总部NBD园区5MW屋顶分布式光伏发电项目
	监理

工作

情

况


	巡视检查内容：

1、动能物流中心配重块安装及直流电缆敷设；整车实验室砼配重块安装；箱变基础水泥砂浆抹灰、箱变吊装，编制安全旁站1份。
2、工程进度：
（1）停车场楼装机容量0.937MW，预制砼配重块安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装完成100%，直流电缆敷设完成100%.组件接地线安装70%。

（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装100%。

（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成96%，支架安装90%，组件安装71%，直流电缆敷设完成40%。

（4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成90%。

（5）4台箱变吊装完成。
3、编写监理资料。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	国网吉林综合能源服务有限公司

隆基森特新能源有限公司
	动能物流中心屋面配重块安装，施工人员3人。
整车实验室配重块安装，施工人员7人。
动能物流中心直流电缆敷设，施工人员5人。
箱变吊装，50顿吊车1台，施工人员6人。
箱变基础水泥砂浆抹灰，施工人员3人。


	建设单位
	检查动能物流中心配重快安装及直流电缆敷设；整车实验室砼配重块安装箱变基础水泥砂浆抹灰、箱变吊装。

	本日现场监理人员
	 赵文渠

	记录人:  赵文渠
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


