
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 11 月 26 日 星期 五 气候 晴 气温 14/22℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、

王磊、时金宝 材料进场、取样见证、合格情况：

二标段管桩进场 204 根。一标段组件进场

3348 块。升压站钢筋进场 2 车，已进行取

样送检。

施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二

标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站:管理人员 4

人，施工人员 13 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
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一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。

2、光伏区 1#方阵-18#方阵地表裸露坚石破碎、平整。3、2#材料暂存、转运

场地围栏基础施工、围栏安装 200 米。4、今天完成：引孔 54 个，放点 150

个。5、1 区箱变基础放点 6 个，引孔 1 个，引孔深度 5 米。

升压站:1、综合楼板块集配砂砾石压实（第二层）。2、SVG 板块承台板

承重架搭设（完成 98％）、承台板梁模板支模。（8％）。3、主变板块独立

基础拆模及基础混凝土养护。

二标段：1、石宝塘场内箱变基础引孔施工。2、引孔完成 176 个，累计

完成 2018。放桩点 224 个。3、压桩完成 229 根，累计完成 1565 根。4、苦练

塘打实验桩。
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题外线 2 号基础浇筑个别处振捣不符合要求。
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结
果已要求现场工人进行振捣密实。
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1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平


