
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 12 月 01 日 星期 三 气候 晴 气温 10/22℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、

王磊、时金宝 材料进场、取样见证、合格情况：

二标段管桩进场 297 根、组件 2790 块。一

标段组件进场 3348 块。
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二

标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站:管理人员 4

人，施工人员 55 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
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一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。

2、光伏区 4#方阵清淤完成 80%、5#方阵清淤完成 40%。3、1#方阵箱变平台模

板制作，安装完成 100%，2#、3#、4#方阵箱变平台基础打桩完成，桩孔 C15

混凝土灌填完成。

升压站:1、SVG 板块平台板、梁钢筋绑扎及连接、预埋件制作 3、主变板

块承台板承重架搭设及平台梁板支模。

外线：N4 号桩位基础开挖。

二标段：1、石宝塘场 24 号箱变基础钢筋绑扎及支模验收。24 号箱变基

础钢筋绑扎及支模施工。2、苦练塘场内道路施工完成 150 米，累计完成 1520

米。3、引孔完成 283 个，累计完成 3279。放桩点 210 个。4、压桩完成 218

根，累计完成 2643 根。
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发现二标段个别管桩标高、垂直度偏差较大。

处
理
措

施
、
意
见
、

结
果已要求施工单位安排人员整改中。

协
调
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他

1 求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平


