
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 12 月 04 日 星期 六 气候 晴 气温 10/22℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、

王磊、时金宝 材料进场、取样见证、合格情况：

一标段组件进场 3348 块、管桩进场 63 根。

支架进场 2 车。

施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二

标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站:管理人员 4

人，施工人员 55 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
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一标段：1、1#箱变平台混凝土浇筑完毕。2、2#箱变平台混凝土浇筑完

成。3、4#箱变平台模板制作安装完毕、钢筋制作、绑扎完毕。4、3#箱变

平台脚手架搭设完毕，基础管桩截桩、接长完毕，模板制作、安装完成 40%。

今天完成：支架桩引孔 5#方阵 140 个，1#方阵 65 个，共计 205 个。打桩：1

区打桩 29 根，6区压桩 45 根，共计 74 根，5#、6#箱变平台打桩 12 根。

升压站：1、主变板块第四轴独立基础垫层浇筑（100％）。3、主变板块

承台板梁板支模完成（100％）及独立基础封模（30％）。4、进站道路定位

及路基平整（100％）。

外线：1、N4 号桩位基础绑扎钢筋支模、浇筑完成。2、并网相关手续办

理中。

二标段：1、拖桩完成 96 根，累计完成 3537 根。2、引孔完成 254 个，

累计完成 3851。放桩点 210 个。3、压桩完成 225 根，累计完成 3373 根。
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发现外线基础个别处振捣不到位。
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结
果已要求现场工人进行振捣密实。
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1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平


