
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 12 月 09 日 星期 四 气候 晴 气温 13/22℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、

王磊、时金宝 材料进场、取样见证、合格情况：

二标段支架进场 2 车。施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二

标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站:管理人员 4

人，施工人员 55 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
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一标段：1、17#箱变平台 18#箱变平台模板制作、安装完毕，钢筋制作、

绑扎、浇筑。2、14#箱变平台 16#箱变平台脚手架搭设完毕，模板制作、安装

完毕。3、7#、8#、9#、10#、13#、15#箱变平台基础管桩引孔龙完毕。4、今

天完成：支架桩引孔 1#方阵 140 个，共计 140 个。5、1#方阵压桩 27 根，3#

方阵压桩 64 根，5#方阵压桩 96 根，共计 187 根。

二标段：1、拖桩完成 198 根，累计完成 4298。2、引孔完成 282 个，累

计完成 4581。放桩点 220 个。3、压桩完成 174 根，累计完成 4118 根。

升压站：1、主变板块 防火墙支模，钢筋绑扎.主变基础浇筑，SVG 基础

浇筑，预制舱基础浇筑。2、SVG 板块 1-4 轴模板安装。3、主变板块 6-10 轴

砼养护，设备基础放线。

外线：N4 铁塔组立安装。

检
查
发
现

的
问
题

发现升压站个别处基础支模平整度不符合要求。
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结
果已要求施工单位安排人员进行整改到位。
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1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平


