
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 12 月 14 日 星期 二 气候 晴 气温 13/22℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、

王磊、时金宝 材料进场、取样见证、合格情况：

二标段：支架进场 2 车。一标段进场管桩 180

根，箱变 8 台。

一标段：支架桩 PHC300AB 8 米 198 根

支架桩 PHC300AB 9 米 29 根

升压站：N1-N5 塔材到位

施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 105 人。二

标、管理人员 9 人、施工人员 80 人。升压站:管理人员 4人，

施工人员 94 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台

施
工
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一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。

2、7#箱变平台模板、钢筋验收完毕、混凝土浇筑完毕。3、8#箱变平台模板、

钢筋验收完毕、混凝土浇筑完毕。4、9#箱变平台模板、钢筋验收完毕、混凝

土浇筑完毕。5、10#箱变平台模板、钢筋验收完毕、混凝土浇筑完毕。6、11#、

12#箱变平台模板制作、安装完毕。7、13#、15#箱变平台模板制作、安装完毕。

8、桥架桩引孔 1#方阵 40 个，2#方阵 112 个，5#方阵引孔 67 个，共计 219 个。

9、打桩： 1#方阵压桩 121 根，1#集电线路压桩 120 根，共计 242 根。

二标段：1、石宝塘支架安装 32 组。合计安装 278 组。2、苦练塘箱变桩、

桥架桩引孔。石宝塘箱变施工。3、拖桩完成 226 根，累计完成 5360。4、引

孔完成 197 个，累计完成 5611。放桩点 214 个。5、压桩完成 189 根，累计完

成 4839 根。6、卸桩、组件。 （详单见附件）

升压站:土建部分：1、施工资料完善。2、 剩余主变承台浇筑 3、SVG 板

块 1-4 轴养护 4、主变防火墙养护电气部分：1、到货设备吊装就位 2、SVG 设

备安装 3、二次舱吊装就位

外线部分：1、等待停电。并网协议资料整理。
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题发现一标段光伏区 13#、15#方阵箱变基础个别关管桩偏差较大。
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果已要求施工单位安排人员进行整改。
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1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平


