
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 12 月 17 日 星期 五 气候 晴 气温 11/25℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、戚平、王

磊、时金宝 材料进场、取样见证、合格情况：

二标段：支架进场 2 车。一标段进场管桩 180

根，箱变 8 台。一标段：预制管桩，支架

桩 PHC300AB：7 米 104 根，支架桩

PHC300AB ：10 米 50 根。支架材料 1

车。逆变器 1车。高压交流电缆 3969

米。升压站：N1-N5 塔材到位。

施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 151 人。二

标、管理人员 9 人、施工人员 92 人。升压站:管理人员 4人，

施工人员 89 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
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一标段：基建部分：1、光伏区阵持续排（降）水，人工清理排水沟。2、

14#方阵清淤完成 50%。3、5#、6#、14#、16#、17#、18#箱变平台混凝土回弹

完毕。4、今天完成：桥架桩引孔 2#方阵 184 个，3#方阵 45 个，5#方阵引孔

105 个，共计 334 个。5、打桩：2#方阵压桩 197 根，5#方阵压桩 126 个，共

计 323 根。6、6#方阵支架安装 18 组，1#集电线路安装电缆桥架支撑 80 套，

安装电缆桥架 340 米

二标段：1、石宝塘支架安装 10 组。合计安装 327 组。组件安装 8组。合

计安装 15 组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。3、拖桩完成 196 根，累计

完成 6096。4、引孔完成 182 个，累计完成 6316。放桩点 235 个。5、压桩完

成 168 根，累计完成 5454 根。6、卸管桩，拉杆。 （详单见附件）7、2号集

电线路敷设电缆。

升压站:1、施工资料完善。2、综合楼板块 5-6 轴承台浇筑 3、主变板块

5-10 轴拆架子 4、到货设备吊装就位 5、设备接地 7、接地变就位

外线部分：1、等待停电，并网手续 2、并网资料整理。
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题发现升压站 SVG 厂家试验导致设备电路板进水。
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果已要求厂家人员进行及时整改。
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1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平
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