监  理  日  志
工程名称：广西宾阳晶创一期60MW渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘60MW光伏发电项目
	日期
	 2021 年 12 月 21日 星期 二
	气候
	多云
	气温
	12/22℃

	监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝
	  
材料进场、取样见证、合格情况：
一标段支架桩PHC300AB：7米68根。
支架桩支架桩PHC300AB：8米62根。支架材料3车。高低压桥架2车。
升压站主变设备进场

	施工方人员动态：一标管理人员9人、施工人员216人。二标、管理人员6人、施工人员106人。升压站:管理人员4人，施工人员93人
	

	施工机械动态：二标、挖机一台、水泵5台、引孔机5台、打桩机3台；一标段:打桩机3台、引孔机1台。升压站:现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
	

	施工部位
进度情况
	一标段：1、12#方阵地表裸漏毛石破碎，整平完毕。2、3#、4#、5#、6#箱变平台栏杆、扶手定尺、下料。3、6#方阵支架桩C15混凝土灌填完成300根。4、 4#方阵108个，7#方阵引孔114个，8#方阵引孔110个，共计332个。5、4#方阵压桩78根，3#方阵压桩70根，7#方阵压桩52根，6#方阵压桩29根，8#方阵压桩97根，共计326根。6、6#方阵支架安装28组，组件安装21组。7、集电线路电缆桥架支撑安装90套，电缆桥架安装安装340米。 8、安装玻璃钢格栅4台。9、高压电缆敷设：集电线路敷设300米.10、低压电缆敷设：2100米 。11、逆变器安装40台。 12、光伏电缆敷设：12000米。
二标段：1、石宝塘支架安装6组。合计安装348组。组件安装5组。合计安装26组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成152根，累计完成6520。4、引孔完成224个，累计完成6944。放桩点150个。5、压桩完成179根，累计完成5881根。6、 卸组件。（详单见附件）
升压站：1、施工资料完善。2、综合楼柱 西侧承台垫层浇筑。3、到货设备吊装就位。4、主变附件安装。5、35kV开关柜电缆接线。6、二次屏柜接线。7、设备交接试验。
外线部分：1、等待停电 、并网手续2、并网资料整理。

	检查发现的问题
	发现一标段光伏区个别支架安装螺丝松动。

	处理措施、意见、结果
	已要求施工单位安排人员进行整改。

	协调内容
或其他
	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。
2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。


	记录人
	王磊
	总监签阅
	           李俊平



