监  理  日  志
工程名称：广西宾阳晶创一期60MW渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘60MW光伏发电项目
	日期
	 2021 年 12 月 22日 星期 三
	气候
	晴
	气温
	10/24℃

	监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、王磊、时金宝
	  材料进场、取样见证、合格情况：
一标段：支架进场2车。光伏组件2车。


	施工方人员动态：一标管理人员9人、施工人员216人。二标、管理人员9人、施工人员112人。升压站:管理人员4人，施工人员94人
	

	施工机械动态：二标、挖机一台、水泵5台、引孔机5台、打桩机3台；一标段:打桩机3台、引孔机1台。升压站:现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
	

	施工部位
进度情况
	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、3#、4#、5#、6#箱变平台栏杆、扶手定尺、下料。3、支架桩C15混凝土灌填完成450根。4、引孔： 4#方阵98个，8#方阵引孔76个，10#方阵引孔124个，15#方阵引孔78个，共计：376。5、打桩：3#方阵压桩28根，5#方阵压桩96根，7#方阵压桩65根，8#方阵压桩74根，10#方阵压桩87根，18#方阵压桩52根，共计402根。6、支架安装21组，组件安装23组。7、集电线路电缆桥架支撑安装70套，电缆桥架安装安装320米。 8、安装玻璃钢格栅2台。9、高压电缆敷设：集电线路敷设450米。10、低压电缆敷设：1860米 。11、逆变器安装57台。12、光伏电缆敷设：16600米。
二标段：1、石宝塘支架安装6组。合计安装354组。组件安装6组。合计安装32组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成91根，累计完成6611。4、引孔完成125个，累计完成7069。放桩点210个。5、压桩完成93根，累计完成5974根。6、 卸组件。（详单见附件）7、2号集电线路电缆敷设。高压3*300mm²完成928米。
升压站:1、施工资料完善。2、综合楼板块5-6轴梁板钢筋绑扎 1-4轴柱钢筋绑扎支架搭设。3、构架安装。4、到货设备吊装就位。5、主变附件安装。6、35kV开关柜接线。7、二次屏柜接线。8、设备交接试验。
外线部分：1、等待停电。并网手续  2、并网资料整理。

	检查发现的问题
	发现个别人员高空作业未佩戴安全带。

	处理措施、意见、结果
	已要求施工单位进行及时整改。

	协调内容
或其他
	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。
2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。


	记录人
	王磊
	总监签阅
	           李俊平



