监  理  日  志
工程名称：广西宾阳晶创一期60MW渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘60MW光伏发电项目
	日期
	 2021 年 12 月 23日 星期 四
	气候
	晴
	气温
	14/23℃

	监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、王洪伟、王磊、时金宝
	  材料进场、取样见证、合格情况：
二标段：支架进场2车。一标段进场管桩180根，箱变8台。
[bookmark: _GoBack]一标段：支架桩PHC300AB：7米108根。支架桩PHC300AB：8米28根。支架材料2车。光伏组件4车，72箱，2232片。

	施工方人员动态：一标管理人员9人、施工人员216人。二标、管理人员9人、施工人员130人。升压站:管理人员4人，施工人员86人
	

	施工机械动态：二标、挖机一台、水泵5台、引孔机5台、打桩机3台；一标段:打桩机3台、引孔机1台。升压站:现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
	

	施工部位
进度情况
	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、3#、4#、5#、6#箱变平台栏杆、扶手定尺、下料。3、支架桩C15混凝土灌填完成440根。4、引孔： 4#方阵104个，8#方阵引孔105个，15#方阵引孔96个，18#方阵引孔96个，共计：401个。5、打桩：4#方阵压桩160根，3#方阵压桩17根，15#方阵压桩108根，共计285根。6、支架安装12组，组件安装4组。7、集电线路电缆桥架支撑安装58套，电缆桥架安装安装480米。 8、高压电缆敷设：61米。9、箱变吊装：4台。10、逆变器安装。11、光伏电缆敷设：拉条，材料未到），1#集电线路电缆桥架支架安装100套，桥架安装300米。
二标段：1、石宝塘支架安装12组。合计安装366组。组件安装10组。合计安装42组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成102根，累计完成6713。4、引孔完成56个，累计完成7125。放桩点156个。5、压桩完成89根，累计完成6063根。6、2号集电线路电缆敷设。高压3*300mm²完成928米，高压3*150mm²完成800米.桥架安装325米。
升压站:1、施工资料完善。2、综合楼板块5-6轴梁板钢筋绑扎 1-4轴支架搭设模板安装。3、构架安装。4、到货设备吊装就位。5、35kV开关柜接线。6、二次屏柜接线。7、备交接试验。
外线部分：1、等待停电。并网手续:1、并网资料整理。


	检查发现的问题
	发现二标段光伏区个别支架安装螺丝松动。

	处理措施、意见、结果
	已要求施工单位安排人员进行紧固到位。

	协调内容
或其他
	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。
2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。


	记录人
	王磊
	总监签阅
	           李俊平



