
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 10 月 25 日 星期 一 气候 晴 气温 25/16℃

监理人员动态：黄永革、王孝金
材料进场、取样见证、合格情况：二标

进直径 300 长 8M，513 根管桩。

25 车石头（后 8 轮）施工方人员动态：一标管理人员 6 人、施工人员 4 人。升压

站管理人员 5 人，施工人员 6 人。

施工机械动态：一标吊车 1 台、挖机 1 台。升压站挖机 4

台。

施
工
部
位

进
度
情
况

一区：卸管桩 513 根，施工便道修筑。升压站清淤完成，晚上 2 台破碎机石

头破碎。

检
查
发
现
的
问
题

升压站临电过路线缆未架空或埋地，二标施工人员未穿反光背心。一标吊

钩不符合要求，下午已更换。

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果

一标吊钩不符合要求，下午已更换。

协
调
内
容

或
其
他

下午参加电话会议，与通威、设计、施工方针对升压站基础挖深的讨论，设

计院意见：根据地勘报告，试开挖至持力层后通知设计。

下午湘能楚天资料员报验前期资，缺项太多，不满足开工报告条件。

记录人 黄永革 总监签阅 李俊平


