
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 11 月 8 日 星期 一 气候 晴 气温 18/9℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平
材料进场、取样见证、合格情况：

无。施工方人员动态：

一标管理人员 8 人、施工人员 9 人。

二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。

升压站:管理人员 8人，施工人员 8 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台

一标段:挖机 1台

升压站:挖机六台

施
工
部
位

进
度
情
况

一区：光伏区抽水、桩基定位 9-14 号工程桩，管桩转运，2号进场道路

修建。

升压站:1、施工资料，进场资料完善。2、基坑内持续抽水。3、施工现

场木工棚，钢筋棚搭建 90%。4、钢筋翻样,塔吊基础钢筋安装。5、基坑毛石

挤淤。

二标段：光伏区场地破石，桩基定位。

外线：NI 铁塔刨坑完成。

检
查
发
现
的

问
题 检查现场发现个别新进人员未配带安全帽。

处
理
措
施
、
意

见
、
结
果

已要求现场施工人员佩戴好安全帽。

协
调
内
容

或
其
他

1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

记录人 魏树成 总监签阅 李俊平


