
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2021 年 11 月 19 日 星期 五 气候 多云 气温 18/22℃

监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、

王磊 材料进场、取样见证、合格情况：

进场 PHC300 管桩 144 根。施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二

标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站:管理人员 4

人，施工人员 13 人

施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 3台、

打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:

现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台
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一标段：1、水库抽水、排水。2、水库内排水沟破碎、开凿。3、今天完

成：引孔 44 个，打桩 40 根，GPS 放点 230 个。

升压站:1、基坑内持续抽水。2、地基级配碎石回填。3、场内块石破

除。

二标段：1、苦练塘场内排水。场内道路施工。2、场内道路施工完成 100

米，累计完成 950 米。3、拖桩完成 167 根，累计完成 766 根。4、引孔完成

188 个，累计完成 1052。放桩点 120 个。5、压桩完成 95 根，累计完成 279 根。

外线：1、N1 号桩位接地已埋。2、N5 号桩位已打垫层。3、N2 号桩位基

础开挖 。
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问
题发现光伏区个别桩基垂直度不符合要求。
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结
果已要求施工人员进行整改。
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1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平


