
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2022 年 1 月 13 日 星期四 气候 阴 气温 10/16℃

监理人员动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高

富海、陈加冰。 材料进场、取样见证、合格情况：

一标段：管桩 7米管桩接收 1车，共

计 36 根，累计接收 2291 根。8米管桩

接收 6车，共计 198 根，累计接收 8319

根。支架：接收 2车，累计接收 68 车。

施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二

标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站:管理人员 4

人，施工人员 25 人

施工机械动态：二标、压桩机 4台、挖机 2 台、拖桩机 3 台、

拖拉机 2 台、引孔机 3 台、吊车 1 台。；一标段:打桩机 6

台、挖掘机 4 台、抽水机 3 台、拖桩机 4 台、吊车 2 台、随

吊车 3 台、支架，组件倒运车辆 6 台、引孔机 12 台。升压

站:起重机 1 台。
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一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架桩 C15 混

凝土灌填完成 217 根。3、引孔：8#方阵引孔 91 个，10#方阵引孔 115 个,14#

方阵引孔 65 个,共计 271 个。4、打桩：14#方阵压桩 35 根，17#方阵压桩 33

根，18#方阵压桩 51 根，共计 119 根。5、支架安装 42 组，组件安装 57 组。

6、5#、6#方阵 MC4 插头对接完成 200 对、架体防雷接地制作、安装 40 架。7、

4#方阵低压电缆终端制作、安装全部完毕。8、4#方阵光伏电缆敷设 6530 米。

9、5#、6#方阵光伏电缆敷设 13000 米、1#箱变防火泥封堵全部完毕。

二标段：1、预制管桩完成 94 根，累计完成 8249 根。2、固定支架安装

21 组。累计安装 586 组。3、光伏组件安装 48 组。累计安装 313 组。4、逆变

器安装 10 台，累计安装 44 台。5、24#、25#、26#方阵光伏电缆 1*4 敷设 16

组，累计敷设 44 组。6、组串连接 4台逆变，累计完成 4台逆变。7、低压 3*240

电缆敷设 700 米。累计完成 51966 米，3*150 电缆敷设 90 米累计完成 3303 米。

光伏电缆完成 15 组。10、24#.25#、26#水平接地 50 米，累计完成 130 米、高

压 3*300 电缆中间头连接 2个，累计完成 8个。

升压站：1、施工资料完善、围墙砌筑。2、事故油池钢筋绑扎及支模完成。

3、主地网连接、设备调试。

外线部分：1、铁塔更换光缆。并网手续等待下发。
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题发现二标段光伏区个别支架安装螺丝未紧固到位。
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果已要求施工单位安排人员进行整改。
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1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平
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