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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

无。

三、现场安全、质量情况

未施工。

四、实际进度与计划进度对比分析

1、业主单位项目经理发《关于加快正大天晴项目施工人员及设备材料进场的催告函》文件至

天晴项目工作群，要求总包单位抓紧安排施工人员及设备材料进场。

2、监理工程师发《会议纪要（项目启动会 20211011）》文件至天晴项目工作群，以便各参建

单位领导查阅会议内容。


