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2021 年 10 月 17 日 星期日 多云 7-14℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，现场无施工。

三、现场安全、质量情况

无。

四、实际进度与计划进度对比分析

1、厂区项目部办公室办公用品已到位；

2、厂区项目部办公室内各类制度牌已落实，安全标识及“五牌一图”抓紧落实到位；

3、施工准备工作进展缓慢，施工设计图未出，施工人员进场时间暂不能确定，请施工单位统

筹协调，抓紧安排人员进场施工。




