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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，厂外施工人员 7人，。

三、现场安全、质量情况

场外施工现场安全状况良好。

四、实际进度与计划进度对比分析

1、厂外完成预制块浇筑 390×300# 149 个，450×350# 152 个，590×360# 127 个，合计 428 个。

2、预制块使用 C25 商混，共使用 15M
3
。




